

SETEMBRO 2025

De 05/09/2025 a 30/09/2025

Projeto: TC - 3552205.404.00053408/2025-99 - Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (ANCLIVEPA SP)

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

2| Resultados Alcançados

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Atividades Desenvolvidas

Indicadores de Projeto

1º Mês | SET/2025

1 | Cirurgia Oncológica

Descrição:

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 2,00 (5,00%) | Não Realizado

Observações: O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

2 | Cirurgia de baixa, média e alta complexidade

Descrição:

Previsto Mensal: 200,00

Realizado no Mês: 59,00 (29,50%) | Não Realizado

Observações: Cirurgia de baixa, média e alta complexidade - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

3 | Cirurgia de esterilização

Descrição:

Previsto Mensal: 160,00

Realizado no Mês: 6,00 (3,75%) | Não Realizado

Observações: Cirurgia de esterilização - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

4 | Cirurgia ortopédica

Descrição:

Previsto Mensal: 42,00

Realizado no Mês: 13,00 (30,95%) | Não Realizado

Observações: Cirurgia ortopédica - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

5 | Consulta (médica e emergência, especialidade e telemedicina)

Descrição:

Previsto Mensal: 1.290,00

Realizado no Mês: 557,00 (43,18%) | Não Realizado

Observações: Consulta (médica e emergência, especialidade e telemedicina - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

6 | Exame de imagem (radiografia, ultrassom, eletrocardiograma e ecocardiograma)

Descrição:

Previsto Mensal: 2.050,00

Realizado no Mês: 336,00 (16,39%) | Não Realizado

Observações: Exame de imagem (radiografia, ultrassom, eletrocardiograma e ecocardiograma - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

7 | Exame laboratoriais (análise citológica: PBA/ CAAF/ SWAB, histopatológica, toxicológica, cultura e antibiograma geral)

Descrição:

Previsto Mensal: 40,00

Realizado no Mês: 20,00 (50,00%) | Não Realizado

Observações: Exame laboratoriais (análise citológica: PBA/ CAAF/ SWAB, histopatológica, toxicológica, cultura e antibiograma geral) - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

8 | Exames laboratoriais (PCR ou sorologia, teste rápido de cinomose, teste rápido de FIV e FELV, teste de parvovirose.

Descrição:
Previsto Mensal: 115,00
Realizado no Mês: 23,00 (20,00%) Não Realizado
Observações: Exames laboratoriais (PCR ou sorologia, teste rápido de cinomose, teste rápido de FIV e FELV, teste de parvovirose. - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

9 | Internação (cães e gatos de pequeno, médio e grande porte)

Descrição:
Previsto Mensal: 353,00
Realizado no Mês: 123,00 (34,84%) Não Realizado
Observações: Internação (cães e gatos de pequeno, médio e grande porte) - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

10 | Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos (sedação procedimento ambulatoriais, medicação pré-anestésica)

Descrição:
Previsto Mensal: 400,00
Realizado no Mês: 51,00 (12,75%) Não Realizado
Observações: Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos (sedação procedimento ambulatoriais, medicação pré-anestésica) - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

11 | Procedimentos anestésico

Descrição:
Previsto Mensal: 285,00
Realizado no Mês: 41,00 (14,39%) Não Realizado
Observações: Procedimentos anestésico - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

12 | Procedimentos clínicos (adm de med. endo, intra, sub e oral, curativos, suturas de peq lesões, sondagens, oxigenioterapia, retirada de miíase, berne e espinho e ouriço, fluidoterapia e outros procedimentos clínicos)

Descrição:
Previsto Mensal: 3.000,00
Realizado no Mês: 669,00 (22,30%) Não Realizado

Observações: Procedimentos clínicos (adm de med. endo, intra, sub e oral, curativos, suturas de peq lesões, sondagens, oxigenioterapia, retirada de miíase, berne e espinho e ouriço, fluidoterapia e outros procedimentos clínicos) - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

13 | Procedimentos clínicos (transusão de sangue com bolsa, eutanásia e quimioterapia)

Descrição:

Previsto Mensal: 95,00

Realizado no Mês: 29,00 (30,53%) | Não Realizado

Observações: Procedimentos clínicos (transusão de sangue com bolsa, eutanásia e quimioterapia) - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

14 | Serviços laboratoriais (exames parasitológico de fezes, urinálises (urina tipo I), fosfatase alcalina, raspagem de pele, hemograma completo, glicemia, albumina, ALT, TGP, creatinina, fósforo, ureia, potássio, bilirrubina totais e frações.

Descrição:

Previsto Mensal: 3.018,00

Realizado no Mês: 759,00 (25,15%) | Não Realizado

Observações: Serviços laboratoriais (exames parasitológico de fezes, urinálises (urina tipo I), fosfatase alcalina, raspagem de pele, hemograma completo, glicemia, albumina, ALT, TGP, creatinina, fósforo, ureia, potássio, bilirrubina totais e frações. - meta executada, não atingida na sua totalidade. O desempenho das metas no período de setembro foi impactado pela fase inicial de implantação do Hospital, caracterizada por ajustes operacionais, estruturação de fluxos e adaptação das equipes às novas rotinas assistenciais e administrativas. Além disso, a ausência de uma série histórica de atendimentos inviabiliza, neste momento, a elaboração de projeções mais precisas e a comparação de resultados com períodos anteriores. Esse cenário é inerente ao início das atividades e tende a se estabilizar à medida que a unidade consolida sua operação e obtém dados mais consistentes. Cabe ressaltar que o espaço físico, a estrutura disponível e a própria dinâmica de adesão da população – que ainda está em processo de conhecimento e incorporação do serviço – também influenciam temporariamente o volume e o perfil dos atendimentos realizados. Dessa forma, as metas foram devidamente executadas dentro das condições atuais de funcionamento, estando o hospital em processo contínuo de aprimoramento e ampliação da sua capacidade operacional, o que permitirá avaliações mais fidedignas nos próximos períodos.

Galeria de Fotos

Outros Documentos

Nome	Observações
ProdutosEServicosProduzidos (98).pdf	Relatório de Produção - set 2025
RELATÓRIO ATENDIMENTO - SOROCABA SETEMBRO 2025.pdf	
RH CELETISTA.pdf	Planilha RH - celetistas setembro

Próximas Atividades

#	Atividade	Meta	Etapa	Descrição
---	-----------	------	-------	-----------

Christian Mirela Rodrigues Barreto Moura
Responsável Técnico
CPF ***.44.198-**

Patrícia Aparecida Freitas
Responsável Técnico
CPF ***.66.248-**

Cauê Pereira Toscano
Responsável pela Entidade
CPF ***.25.168-**

Lucas Luiz Rocha Rosestolato
Responsável Técnico
CPF ***.15.358-**